

	6/18~6/24	6/25~7/1	7/2~7/9
Watanabe Koushi	進捗： ・YouTubeから雰囲気指数を算出するためのYouTube Data APIの扱いについての学習 ・雰囲気指数の算出の方針を決定 ・使用言語(Rust)の学習,復習 スケジュールとの差： ・スケジュール通り 今後のスケジュール： ・実際に機能を実装する	進捗： ・YouTube Data APIを使用し動画の情報を取得した ・取得した情報をもとに雰囲気指数を算出する機能の実装 ・実際に算出できているかのテスト スケジュールとの差： ・スケジュール通り 今後のスケジュール： ・綿密なテスト、リファクタリング	進捗： ・コードのテスト スケジュールとの差： ・なし
Riku Omura	進捗： ・Atmosfreqロジックの分離 ・キーワード辞書ロジックの分離 ・辞書取得用にAPIを拡張 ・コードのリファクタリング ・非同期処理の実装忘れを修正 スケジュールとの差： ・順長。 今後のスケジュール： ・リファクタリング ・エラーハンドリングの実装 ・フロントエンドの実装 ・メンバの技術育成	進捗： ・データベース(SQLite)の構築 ・コードのリファクタリング ・エラーハンドリングの実装 ・テストコードの修正 ・環境変数を扱うatmos_configクレートの作成 スケジュールとの差： ・予定になかったSQLiteの構築を行なった ・フロントエンドの実装ができなかった 今後のスケジュール： ・フロントエンドの実装 ・リファクタリング ・テストの実装 ・メンバの技術育成	進捗： ・フロントエンド(拡張機能)の実装 ・結合テストの実装 スケジュールとの差： ・やや遅れ気味。ギリギリにサービスが完成した。
Iwata Haruki	進捗 ・rustの学習 ・Remoを用いて現在の明るさを取得 スケジュールとの差： ・来週やる予定だった現在の明るさ取得を終わらせた 今後のスケジュール： ・電気の信号を取得	進捗 ・APIを使用した信号の取得 ・電気の操作信号のみの取得 ・電気信号の中身の設定 スケジュールとの差： ・信号の取得を完成させたため順長。 今後のスケジュール： ・NatureRemoに明るさを適応する	進捗 ・現在の明るさを目標の明るさまでの調整 ・APIを使用した明るさの変更 スケジュールとの差： ・なし
Abe Kaiki	進捗： ・Rustの復習 ・ポジティブな単語とネガティブな単語のデータベースをCSVファイルとして作成 ・CSVファイルの読み込み方について学習 ・明るさの計算方法の作成 スケジュールとの差： ・CSVファイルの作成は来週の予定だったが、終わらせた。 今後のスケジュール： ・一般的なサイトから雰囲気指数を算出	進捗： ・サイトからポジティブな単語とネガティブな単語をカウントするコードを作成 ・カウント数から雰囲気指数を算出するコードを作成 ・ポジティブな単語とネガティブな単語、それ以外の単語でのテストを実装 スケジュールとの差： ・SQLiteの導入により、CSVの処理からSQLiteの処理への書き換えが発生。 ・一般サイトからの雰囲気指数算出を実装できたので順長。 今後のスケジュール： ・辞書から全ての単語を取得する関数を実装	進捗： ・辞書内の全ての単語を取得するコードを作成 スケジュールとの差： ・なし
Ito Tomoaki	進捗： ・Rustについての学習と復習 ・API取得に必要な手段と方法についての学習 ・ジャンル別に分ける方法の検索と計画 スケジュールとの差： ・映画の情報を取得する予定だったが、できなかったためやや遅れ気味。 今後のスケジュール： ・映画の情報を取得し、レスポンスデータを分析する	進捗： ・映画のAPIを取得するコードを実際に作成した ・取得したジャンルによって照明の数値を変化できるようにした ・作成したコードに対するテストコードの作成を行った スケジュールとの差： ・当初の予定に追いついた。 今後のスケジュール： ・雰囲気指数からRemoに送信すべき信号を構築する関数を実装	進捗： ・雰囲気指数からRemoに送信すべき信号を構築する関数を実装 スケジュールとの差： ・なし